


1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i> <i>C.D.U.: 681.31</i>	2. Período <i>abril a junho/79</i>	4. Distribuição  interna <input type="checkbox"/>  externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)		
5. Relatório nº <i>INPE-1544-RA/033</i>	6. Data <i>Agosto, 1979</i>	7. Revisado por <i>Fred. C. Miranda</i> <i>Fredérico C. Miranda</i>
8. Título e Sub-Título  <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO</i> <i>CONVÊNIO 538/CT - FINEP - CNPq</i> <i>EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO</i>		9. Autorizado por  <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Diretor</i>
10. Setor <i>DAT/DPD</i>	Código	11. Nº de cópias <i>09</i>
12. Autoria <i>Iberê Lúcio Ronchetti Teixeira e</i> <i>Arry Carlos Buss Filho</i>		14. Nº de páginas <i>04</i>
13. Assinatura Responsável		
16. Sumário/Notas  <i>Este trabalho contém um relato das atividades desenvolvidas pelo Projeto Expansão da Capacidade do Centro de Computação, no período de abril a junho de 1979.</i>		
17. Observações		

## INDICE

1. INTRODUÇÃO .....	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO .....	1
3. CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP .....	2

## 1. INTRODUÇÃO

Durante o período de abril a junho de 1979, embora com algumas vicissitudes, pode-se dizer que as atividades alcançaram os resultados previstos para o mesmo.

## 2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

Originalmente, como foi relatado, pretendia-se proceder à realização de concorrência e às demais atividades correlatas; todavia, estudos posteriores relativos ao custo de conversão do "software" existente e ao desempenho dos diversos equipamentos existentes no mercado, com programas típicos dos usuários do INPE, as ações passaram a ser dirigidas no sentido de se estabelecer negociações diretas com a Burroughs. Essas negociações ainda estão em andamento devendo se encerrar por volta de meados de agosto.

Para compatibilizar o ocorrido com o cronograma, as quatro primeiras atividades foram substituídas pelo título "Escolha de Equipamentos e Assinatura de Contrato". Além disso foi acrescentada a atividade "Reformas de Instalações" que, embora prevista na proposta, não havia sido ainda explicitada.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: CENTRO DE COMPUTAÇÃO

DATA: JULHO/79

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	TEMPO (TRIMESTRE)							
	I(*)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
- Escolha do equipamento e assinatura do contrato.	▼							
- Aprovação da proposta pela CAPRE.			▼					
- Espera do equipamento.				▼				
- Instalação e teste do equipamento.					○			
- Funcionamento experimental.								
- Reforma de instalações.								
Funcionamento normal, a partir de 24º mês do projeto.						▼		
								▼
								▼
								▼

CONVENÇÃO

▼ Início Planejado

·▼ Início Real

□ Término Planejado

□ Término Real

○ Novo Início Planejado

○ Novo Término Planejado