

1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>		2. Período <i>Outubro a Dezembro/80</i>	4. Distribuição
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
5. Relatório nº <i>INPE-1968-RA/142</i>	6. Data <i>Dezembro, 1980</i>	7. Revisado por <i>Frederico C. Miranda</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (FINAL) CONVÊNIO 538/CT EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada</i> Diretor	
10. Setor <i>DAT/DPD</i>	Código	11. Nº de cópias <i>09</i>	
12. Autoria <i>Arry Carlos Buss Filho</i> <i>Mucio Roberto Dias</i>		14. Nº de páginas <i>3</i>	
13. Assinatura Responsável <i>Arry Carlos Buss Filho</i>		15. Preço	
16. Sumário/Notas <i>Este documento relata as últimas atividades do Projeto de Expansão da Capacidade do Centro de Computação do INPE, ocorridas no período de outubro a dezembro de 1980.</i>			
17. Observações			

INDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
CRONOGRAMA MESTRE	2

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta um sumário das atividades do Projeto Expansão da Capacidade do Centro de Computação do INPE, no período de outubro a dezembro de 1980, contendo em anexo o cronograma mestre de atividades devidamente encerrado, face ao término de todos os eventos previstos.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

A atividade "Espera do Equipamento" foi concluída na primeira quinzena de outubro/80, com a chegada de todos os equipamentos pendentes.

A instalação e testes destes equipamentos foram executadas logo após a sua chegada, tendo sido concluída no dia 20 de outubro.

A partir desta data foi iniciado o período de funcionamento experimental, cuja duração, inicialmente, havia sido prevista para um mês, com 8 horas diárias de uso do equipamento. Devido aos atrasos verificados, optou-se por um período de 10 dias, com 24 horas diárias de funcionamento, resultando em um mesmo número de horas de funcionamento experimental.

O funcionamento normal do equipamento teve início no dia 4 de novembro de 1980, estando desde então em uso, tanto através de cartões ("batch"), quanto dos 24 terminais remotos instalados no INPE.

Durante o mês de novembro de 1980 foram treinados cerca de 300 pesquisadores, no uso da linguagem dos terminais, visando acelerar a efetiva utilização da rede de teleprocessamento.

O desempenho do sistema tem se mostrado dentro da expectativa esperada, apesar da demanda reprimida ser superior à estimada no levantamento das necessidades do início deste projeto.



CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: CENTRO DE COMPUTAÇÃO

DATA: JANEIRO/81

CODIGO: 538/CT

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	1978			1979			1980				
	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	
- Escolha do equipamento e assinatura do contrato.											
- Aprovação da proposta pela CAPRE											
- Espera do equipamento.											
- Instalação e teste do equipamento.											
- Funcionamento experimental.											
- Reforma das instalações.											
- Funcionamento normal, a partir do 30º mês do projeto.											

CONVENÇÃO: - PREVISÃO INICIAL 
 REALIZADO 
 PREVISÃO ATUALIZADA 