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1.INTRODUÇAO  

No período de julho de 1979ajunho de 1980, as atividades 

do Projeto de Expansão do Centro de Computação do INPE tiveram um anda 

mento quase normal, tendo se verificado alguns atrasos, não imputãveis 

ao INPE, que acarretaram um adiamento na conclusão do projeto. 

Em vista do exposto acima, o presente relatório não setra 

ta de um relatado final, mas sim de um relatório anual de atividades. 

2.ANDAMENTO DA EXECUÇÃO  

Na atividade de escolha de equipamentos e assinatura do 

contrato, foram feitas as negociações finais entre o INPE e a "Burroughs% 

Além disso, o contrato de compra e venda do computador foi aprovado pe 

la Assessoria Juridica do CNPq e assinado pelo seu Presidente em 17/10/79. 

Os anexos BI e B2 da proposta da CAPRE, aprovada anterior 

mente, foram enviados ã mesma e liberados no dia 21/12/79. 

Logo a seguir foram anexados ao pedido de guia de importa 

ção e remetidos i CACEX, que emitiu a referida guia no dia 13/03/80. 

A parte central do computador (processador, memória, pro 

cessador de comunicação de dados), as unidades de fitas magnéticas e os 

controles de discos magnéticos chegaram ao Rio deJaneironodia 18/04/8Q 

sendo imediatamente providenciado o desembaraço alfandegãrio. 

No dia 26/05/80 o equipamento em questão chegou finalmen 

te ao INPE, sendo instalado e testado logo a seguir. 

Com relação is unidades de discos magngticos,a"Burroughs" 

emprestou ao Instituto, até a chegada das de fabricação nacional, umas 

unidades de menor capacidade, que foram instaladas no dia 24/06/80. 



As leitoras de cartão deverão chegar em agosto próximo. O 

atraso está sendo contornado por meio do deslocamento temporário de uma 

leitora do B-6700, atualmente instalada no INPE, para o novo equipamento . 

O processador de comunicações de dados chegou com uma ca 

pacidade de 16 linhas, e não com 32, como havia sido especificado; espe 

ra-se, para agosto próximo, a instalação das outras 16 linhas, completan 

do assim a capacidade desejada. 

Durante este ano foram escolhidos, comprados e instalados 

o regulador de tensão e a "plotter". 

Os terminais, num total de 24, foram escolhidos, comprados 

e recebidos. O inicio da instalação dos mesmos está previsto para julho 

corrente. 

A atividade de modificação das instalações foi totalmente 

concluída, sendo realizadas reformas nas instalações elétrica e no ar 

condicionado, a fim de adequar estes recursos às necessidades do novo 

computador. 

A atividade de instalação e teste do equipamento deverá-

ser dividida em duas fases: na primeira, com término previsto para fim 

de julho/80, o equipamento estarã funcionando com capacidade reduzida 

de disco e linhas; na segunda, com término previsto para novembro/80, o 

computador estará instalado com a sua capacidade total. 

Em decorrência do atraso na instalação, a atividade de fun 

cionamento experimental também sofrer ã um atraso equivalente. No entan 

to, não ser ã necessãrio subdividir esta atividade, pois os equipamentos 

que chegarão no fim do ano simplesmente aumentarão a capacidade do com 

putador, não representando nenhum problema operacional de monta. 

Concluindo, pode-se esperar o funcionamento definitivo do 

computador, com sua capacidade parcial a partir de setembro,e com sua ca 

pacidade total a partir de dezembro próximo. 
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