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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

Este documento apresenta o Plano da Garantia de Missão para a missão EQUARS, o qual descreve 

como este plano será gerido durante o ciclo de vida do projeto, incluindo a forma como a 

organização assegura que o planejamento da qualidade da missão, sua garantia, o seu controle e as 

questões de segurança serão conduzidos, visando o atendimento aos requisitos de Garantia da 

Missão. 

 

1.2 ESCOPO DO DOCUMENTO 

O propósito deste plano é prover o plano para a execução das atividades que garantirão o 

cumprimento aos requisitos de Garantia de Missão para a missão EQUARS.  

Este plano é aplicado à missão EQUARS para todos os segmentos da missão: espacial, solo, aplicações 

e lançador.  

A organização deve garantir que o conteúdo deste plano seja respeitado e aplicado aos 

fornecedores/subfornecedores. 

 

1.3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS E DE REFERÊNCIA 

1.3.1 Documentos Aplicáveis (DA) 

[DA-1] EQUARS-0000-MS-001-A - Declaração do Escopo da Missão EQUARS. 

1.3.2 Documentos de Referência (DR) 

[DR-1] ECSS-Q-ST-10C– Space Product Assurance: Product Assurance Management 

[DR-2] ECSS-S-ST-00-01 - ECSS System - Glossary of Terms 

[DR-3] ORG-001v29 - Organograma INPE (16/11/2016) 

[DR-4] EQUARS-3000-TS-001 – Mission Assurance Requirements 

[DR-5] TOR-2011(8591)-21 Aerospace Report - Mission Assurance Guidelines for A-D Mission 

Risk Classes 

[DR-6] EQUARS-3100-PLN-001A – Product Assurance and Quality Assurance Preliminary Plan 

[DR-7] EQUARS-1170-CMP-001 – Plano de Gerenciamento da Documentação 

[DR-8] EQUARS-3400-PLN-001 – Plano de Segurança (Safety) da Missão EQUARS 

Em caso de conflito com qualquer especificação de subsistema, a especificação da missão deve ter 

precedência. Em caso de conflito entre quaisquer dois documentos aplicáveis aqui mencionados, 

este deve ser reportado imediatamente ao INPE. 
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1.4 ACRÔNIMOS E DEFINIÇÕES 

As definições e acrônimos listados neste documento, estabelecem o significado atribuído por este 

documento, de acordo com a ECSS-S-ST-00-01 [DR-2]. Optou-se por não traduzir termos consagrados 

no decorrer do documento, de forma a manter seu sentido original íntegro. 

1.4.1 Lista de Acrônimos 

AC  Acceptance Review 

AD  Applicable Document 

CA  Convening Authority 

Cf. Conforme 

CDR  Critical Design Review 

CR  Contract Responsible/ Responsável Técnico 

GGCD Grupo de Gerenciamento da Configuração e da Documentação 

GP Garantia do Produto. 

INPE  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

MDR  Mission Definition Review 

RA  Review Authority  - Autoridade de Revisão 

RD  Reference document 

RDP  Recommendation Disposition Plan 

RI  Responsible Individual 

RID  Review Item Discrepancy 

SC  Success Criterion 

SEQ Serviço de Engenharia da Qualidade 

TBC To Be Confirmed. 

TBD To Be Defined. 
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1.4.2 Lista de Definições 

Arquivo de dados do 

projeto 

Conjunto de requisitos, especificações, planos, documentação técnica 
dos resultados e todos os dados de projeto que servem para representar 
o status do projeto. 
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2 GERENCIAMENTO DA GARANTIA DE MISSÃO 

As atividades foram organizadas de forma a atender aos requisitos da Garantia de Missão[DR-4]. 

As atividades de Garantia de Missão serão executadas pelo Gerente da Garantia de Missão e pela 

equipe do Serviço de Engenharia da Qualidade (SESEQ) da Coordenação Geral de Engenharia e 

Tecnologia Espaciais (CGETE).  

 

2.1 SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES  

O Engenheiro de Segurança de Sistemas (Safety) da Missão deve ter autoridade para suspender 

qualquer trabalho/atividade que apresente um perigo elevado, iminente, ou um perigo futuro para 

pessoas, propriedades ou operação da missão que resulte em uma ação ou condição insegura 

identificada por inspeção, teste ou análise [DR-08]. 

 

2.2 ESCOPO DA GARANTIA DE MISSÃO 

A Garantia de Missão define, controla e garante a qualidade referentes a todos os segmentos e suas 

interrelações para a missão EQUARS. 

A Garantia do Produto apoia a Garantia de Missão, porém contempla as atividades relacionadas a 

cada segmentos, atuando com as disciplinas previstas pela ECSS. 
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2.3 PLANEJAMENTO DA GARANTIA DE MISSÃO 

2.3.1 Estrutura Organizacional 

Essa seção inclui a estrutura da organização que influencia na garantia da missão. Devendo incluir a 
descrição de cada elemento organizacional em conjunto com suas respectivas responsabilidades 
delegadas. Apresenta também a dependência ou independência organizacional e responsabilidade 
dos elementos da GM (garantia de missão). 

As atividades de Garantia de Missão serão executadas pelo Gerente da Garantia de Missão e pela 
equipe de Arquitetos dos Subsistemas apoiados pelo Serviço de Engenharia da Qualidade (SESEQ) 
por meio das seguintes disciplinas: 

• Garantia do Produto (GP); 
• Gerenciamento e Configuração da Documentação (GCD); 
• Engenharia do Produto (EP); 
• Componentes Elétricos, Eletrônicos e Eletromecânicos (EEE); 
• Garantia da Segurança de Sistemas Espaciais (GSSE); 
• Engenharia de Radiação (ER); 
• Engenharia e Garantia da Dependabilidade (EGD); e 
• Garantia do Produto Software (GPSw). 

Na estrutura organizacional do INPE o SESEQ é um serviço da Coordenação Geral de Engenharia e 
Tecnologia Espaciais (CGETE), como pode ser visto no documento [DR-3]. 

Além dessas disciplinas, as atividades de Garantia de Missão relacionadas a Garantia do Projeto serão 
executadas pelos Arquitetos dos Subsistemas e Equipe Técnica sob a orientação do Gerente da 
Missão. Todos no mesmo nível hierárquico, mas trabalhando em uma organização matricial para a 
execução das atividades. 

Os Arquitetos e a Equipe Técnica são colaboradores da Coordenação Geral de Engenharia e 
Tecnologia Espaciais (CGETE). 
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2.3.2 Classe de Risco da Missão 

Para a definição da classificação de risco de missão foi adotada a metodologia utilizada pela NASA, de 
acordo com o documento de referência TOR-2011(8591)-21 - Aerospace Report - Mission Assurance 
Guidelines for A-D Mission Risk Classes [DR5]. De acordo com a abordagem proposta o risco foi 
classificado como Classe C.  

Sendo assim, os planos de garantia do produto, incluindo suas disciplinas, como descrito na estrutura 
organizacional, serão compostos considerando esta classe de risco, podendo ser adequada para 
situações específicas.  

Figura 1 Perfis de Classes de Risco das Missões [DR5] 

 

A Classe C foi escolhida dado ao seu caráter exploratório e experimental (com relação as cargas 
úteis), tempo da missão menor de 4 anos, custos medianos, complexidade média para a área 
espacial. 

 

2.3.3 Gestão de Riscos 

Além disso, a gestão de riscos da missão será abordada pelo gerenciamento da missão, de acordo 
com a Tabela 1. 
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* Note that CPAF for Class A is for first of fleet, not once a production program is in-place.
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Tabela 1 Documentos para a Gestão de Riscos 

Organização da Informação para a Gestão de Riscos 

Documentos Segmento Código Disciplinas Entrega  

Plano de 

Gerenciamento de 

Risco 

Todos EQUARS-1140-PLN-1 Gerenciamento de Risco MDR  

Política de Riscos Todos EQUARS-1140-POL-1 Gerenciamento de Risco MDR 

  

INPEl@IlINPEl@Il
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2.3.4 Disciplinas abordadas e atividades associadas 

2.3.4.1  Garantia do Qualidade 

Atividades da disciplina de garantia da qualidade são as seguintes: 

o Coordenar, controlar, realizar e organizar as atividades da garantia da qualidade, 

apoiado pelos demais grupos do SESEQ para a missão EQUARS para os segmentos 

espacial, aplicações, solo e lançador; 

o Auditar, avaliar e acompanhar as atividades da garantia da qualidade conforme 

requisitos definidos pela missão EQUARS e pelos fornecedores externos envolvidos; 

o Definir requisitos e planos de garantia da qualidade para a missão EQUARS; e 

o Estabelecer e produzir normas técnicas e procedimentos de garantia da qualidade 

para a missão EQUARS. 

2.3.4.2 Disciplina Gerenciamento e Configuração da Documentação 

As atividades de Gerenciamento da Configuração e da Documentação são as seguintes: 

o Coordenar, organizar, realizar e controlar as atividades do gerenciamento da 

configuração e da documentação dos produtos para a missão EQUARS;  

o Definir requisitos de gerenciamento da configuração e da documentação para a 

missão EQUARS; 

o Elaborar planos de gerenciamento da configuração e da documentação para a 

missão EQUARS;  

o Avaliar o plano de gerenciamento da configuração e da documentação dos 

fornecedores da missão EQUARS;  

o Auditar e emitir relatórios da situação da configuração de todos os itens de 

configuração da missão EQUARS; e  

o Participar das revisões de projetos e de reuniões técnicas da missão EQUARS.  

2.3.4.3 Disciplina Engenharia do Produto  

 

As atividades de Engenharia do Produto, com as seguintes são as seguintes:  

o Coordenar, organizar e controlar as atividades da engenharia do produto para a 

missão EQUARS; 

o Gerenciar a transição entre o projeto (design) e a fabricação do produto, 

levantamento das necessidades de desenvolvimento de novos processos para os 

projetos e programas espaciais, definindo requisitos e procedimentos para 

qualificação de processos, partes mecânicas e materiais e coordenar e aprovar a sua 

qualificação para a missão EQUARS e dos contratados/fornecedores;  

o Participar do gerenciamento de riscos nas fases do projeto (design), fabricação, 

testes e operação dos produtos, da identificação de itens e processos críticos e do 

estabelecimento, elaboração e aprovação da árvore de produto com códigos e 

nomenclatura dos produtos e dos documentos; e  

o Acompanhar a pesquisa, o desenvolvimento e a qualificação de processos técnicos e 

fornecedores de processos internos e externos ao Instituto provendo melhorias de 

desempenho para a missão EQUARS.  
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2.3.4.4 Disciplina Componentes Elétricos, Eletrônicos e Eletromecânicos 

 

Atividades da disciplina de Componentes Elétricos, Eletrônicos e Eletromecânicos - EEE, são as 

seguintes: 

o Coordenar, organizar e controlar planos e atividade s da garantia do produto de 

componentes elétricos, eletrônicos e eletromecânicos nos programas e projetos 

espaciais do INPE;  

o Definir requisitos de garantia do produto de EEE;  

o Participar do gerenciamento de riscos nos assuntos relacionados a componentes EEE 

nas fases do ciclo de vida dos programas e projetos espaciais;  

o Assessorar os programas e projetos espaciais em casos de obsolescência de 

componentes EEE; e  

o Acompanhar o projeto e o desenvolvimento de novos componentes.  

2.3.4.5 Disciplina Garantia da Segurança de Sistemas Espaciais 

As atividades de Garantia da Segurança de Sistemas Espaciais são as seguintes:  

o Coordenar, organizar e controlar as atividades da garantia da segurança de sistemas 

espaciais dos produtos para a missão EQUARS;  

o Estabelecer políticas e requisitos de segurança de sistemas espaciais e avaliar a sua 

efetiva implementação;  

o Coordenar, organizar, avaliar e controlar atividades de segurança de Sistemas 

Espaciais para a missão EQUARS e avaliar a efetiva implementação do programa de 

segurança nos contratados/fornecedores envolvidos nos projetos e programas; e  

o Avaliar a efetiva implementação do processo de gerenciamento de riscos de 

Segurança de Sistemas Espaciais em todas as áreas de projeto, desenvolvimento, 

fabricação, integração, teste, operação e manutenção.  

2.3.4.6 Disciplina Engenharia de Radiação  

As atividades de Engenharia da Radiação são as seguintes:  

o Coordenar, organizar, realizar e controlar as atividades da engenharia da radiação 

dos produtos para a missão EQUARS;  

o Participar do cálculo e análise de ambiente de missão quanto aos níveis de radiação;  

o Elaborar, acompanhar, avaliar e auditar programas de qualificação de componentes 

e materiais quanto à resistência à radiação;  

o Definir requisitos para a qualificação espacial na área de efeitos de radiação; e  

o Avaliar subsistemas, equipamentos, componentes e materiais quanto à radiação em 

todo o ciclo de vida dos satélites.  

2.3.4.7 Disciplina Engenharia e Garantia da Dependabilidade 

A disciplina referente à Dependabilidade aborda todos os aspectos para garantir que os requisitos de 

Confiabilidade, Disponibilidade e Manutenabilidade, sejam atendidos para o produto espacial. Em 

particular isso inclui: 
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o Regras de projeto (Exemplo: redução de esforços (derating), desvios de parâmetros 

de final de vida, etc.); 

o Análises de Dependabilidade (Exemplo: Análise de desempenho do circuito no pior 

caso (WCA), Análise dos modos de falha e seus efeitos (FMEA), etc.). 

2.3.4.8 Disciplina Garantia do Produto Software  

Garantia de software abrange o desenvolvimento ou o reuso de software entregável ou não 

entregável, o qual afete a qualidade do sistema espacial ou do seu serviço, durante o ciclo de vida da 

missão EQUARS, incluindo software de firmware. E ainda estabelece requisitos e planos da garantia 

do produto software e avalia sua aplicação. Atuando em revisões técnicas durante o ciclo de vida dos 

programas e projetos espaciais; e gerenciando o controle de configuração do software e das 

modificações realizadas. 

As atividades da Garantia do Produto de Software são as seguintes:  

o Coordenar, organizar, realizar e controlar as atividades da garantia de software dos 

produtos para a missão EQUARS;  

o Realizar atividades da garantia de software, abrangendo o desenvolvimento ou o 

reuso de software entregável ou não entregável que afete a qualidade do sistema 

espacial ou do seu serviço, durante o ciclo de vida para a missão EQUARS incluindo 

software de firmware;  

o Estabelecer requisitos e planos da garantia do produto software e avaliar sua 

aplicação;  

o  Participar de revisões técnicas durante o ciclo de vida dos programas e projetos 

espaciais; e 

o  Gerenciar o controle da documentação do software e das modificações realizadas. 
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2.3.5 Segmentos da missão EQUARS 

 

Os quatro segmentos da missão EQUARS são definidos como mostrado na Figura 2 [DA-1]. 

Figura 2 Segmentos da missão EQUARS 
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2.3.6 Responsabilidades e interações 

Essa seção relata a estrutura organizacional que deve ser incluída com a explicação da sua natureza e 
graus de relacionamentos entre todos os elementos responsável pela garantia de missão e 
desenvolvimento. 

2.3.6.1 Descrição dos elementos da Garantia de Missão  

 

2.3.6.1.1 Diretor do INPE 

Cargo mais elevado hierarquicamente dentro no INPE que tem a responsabilidade de organizar, 

planejar e orientar os colaboradores da instituição de forma a cumprir com os objetivos 

estabelecidos para o INPE, respeitando a política da organização. 

 

2.3.6.1.2 Gerente da Missão 

Coordena e gerencia as atividades da missão EQUARS. 
 

2.3.6.1.3 Gerente do Segmento Solo 

Coordena e gerencia as atividades do segmento solo. 

 

2.3.6.1.4 Gerente de Operações do Satélite 

Coordena e gerencia as atividades de operações do satélite. 

 

2.3.6.1.5 Gerente de Aplicações 

Coordena e gerencia as atividades do segmento de aplicações. 

 

2.3.6.1.6 Gerente da Entidade lançadora 

Coordena e gerencia as atividades do segmento lançador. 

 

2.3.6.1.7 Gerente da Garantia de Missão 

Coordena e gerencia as atividades de GM nos segmentos. 

A missão possui um responsável para garantir as atividades de Garantia de Missão. Essa pessoa não é 

responsável por custos de projeto ou cronograma que não pertençam especificamente as atividades 

de garantia de missão. Esse responsável possui acesso direto ao gerenciamento da missão e deve 

apresentar independência funcional para garantir sua autoridade e interação com todos os 

elementos do projeto, neste caso com todos os segmentos contemplados no escopo. 
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2.3.6.2 Ponto Focal da Garantia do Produto (SEQ) 

Responde ao Gerente de Garantia de Missão. O Ponto Focal da Garantia do Produto (SEQ) coordena 

e gerencia as atividades de GP da missão EQUARS com o apoio dos Grupos do SEQ. 

2.3.6.2.1 Equipe da Garantia de Missão 

Colaboradores responsáveis por executar as atividades da garantia de missão que são divididos nos 

seguintes Grupos dentro do Serviço de Engenharia da Qualidade (SEQ): 

• Garantia do Produto (GP); 
• Gerenciamento e Configuração da Documentação (GCD); 
• Engenharia do Produto (EP); 
• Componentes Elétricos, Eletrônicos e Eletromecânicos (EEE); 
• Garantia da Segurança de Sistemas Espaciais (GSSE); 
• Engenharia de Radiação (ER); 
• Engenharia e Garantia da Dependabilidade (EGD); e 
• Garantia do Produto Software (GPSw). 

2.3.6.2.2 Engenheiro de Segurança de Sistemas (Safety)* da Missão  

Profissional responsável por: garantir que todas as condições perigosas (hazards) e riscos que 

envolvam a segurança, relativos a todos os segmentos da Missão EQUARS foram devidamente 

identificados, avaliados, minimizados, controlados e aceitos durante as fases de projeto, 

desenvolvimento, produção e operações; garantir a implementação da política de segurança da 

Missão EQUARS; avaliar toda a documentação associada a safety dos subsistemas contratados e dar 

parecer técnico; elaborar os relatórios de acompanhamento de safety os equipamentos e 

subsistemas; participar de todas as revisões de projeto apresentando o status de toda documentação 

de safety associada à cada fase. 
*Nota: Este profissional deverá ter formação e registro no CREA em engenharia de segurança e larga experiência na área espacial. 

 

2.3.6.2.3 Especialistas  

Especialistas responsáveis pelo suporte técnico e administrativo da missão. 

 

2.3.6.3 Arquitetos da Missão 

Os arquitetos são responsáveis por apoiar o Gerente da Missão nos projetos necessários em todos os 
segmentos da missão, além disso, são responsáveis também pela garantia do projeto, apoiando 
assim a Garantia de Missão, especificamente nas áreas técnicas necessárias. 

 

2.3.6.4 Comitê de Decisão 

Decisões de alto nível que impactam na missão ou coloca vidas em risco: Diretor do INPE, Gerente da 

Missão, Ponto Focal da Garantia de Missão de Garantia do Produto, Gerente do Segmento de 

Aplicações e Engenheiro de Segurança de Sistemas da Missão. 
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2.3.6.5 Comitê para Contingenciamento (Emergência) 

Os responsáveis por coordenar as atividades relacionadas em um evento de emergência durante a 

operação do satélite: Gerente de Operações do Satélite, Ponto Focal da Garantia de Missão de 

Garantia do Produto, Gerente da Missão e Gerente do Segmento de Aplicações. 
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2.3.7 Relacionamento entre os elementos 

As equipes vão suportar e se direcionar aos Gerentes de cada área de atuação. Esses gerentes vão se 

reportar ao Gerente de Missão, entretanto quando surgir alguma preocupação que impacta o 

sucesso da missão deve ser reportado também ao Comitê de Decisão.  

 

2.3.8 Identificação dos elementos organizacionais que aprovam este Plano da Garantia de 

Missão 

 Elaboração: Ponto Focal de Garantia de Missão e Gerente da Garantia de Missão. 

 Revisão: Representante do Gerenciamento do Projeto e Membro da Garantia do Produto. 

 Aprovação: Gerente da Missão e Chefia da Garantia do Produto. 
 

2.3.9 O método pelo qual conflitos podem ser resolvidos entre os elementos. 

As equipes vão reportar os conflitos aos Gerentes de cada área de atuação, através de atas de 

reuniões ou abertura de riscos. Esses Gerente vão informar o Gerente de Missão, entretanto quando 

surgir conflitos que impactam o sucesso da missão o Comitê de Decisão deve ser formalmente 

informado através de uma ata. 
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2.4 IMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DE MISSÃO  

2.4.1 Organização da Equipe da Garantia de Missão 

O SEQ atua baseado na definição da disciplina garantia do produto definidos pela ECSS, no que se 

refere ao estudo, planejamento e implantação de atividades destinadas a garantir as especificações, 

controles, métodos e técnicas de um projeto ou programa espacial do INPE que resultam em um 

grau satisfatório de qualidade no produto. Além disso, atua em engenharia do produto e engenharia 

da radiação. 

Para isso se divide em 8 grupos compostos por 24 colaboradores, os quais são divididos em: 2 

estagiários, 10 bolsistas e 12 servidores públicos, no momento. 

A Figura 3 apresenta o organograma do SESEQ mostrando os grupos elencados e listados acima. 

Figura 3 Hierarquia do Serviço de Engenharia da Qualidade (SESEQ) x Missão EQUARS 

                             

Todos os grupos do SEQ trabalham em uma estrutura matricial, todos estão no mesmo nível 

hierárquico.  

As demandas para o SEQ precisarão ser originadas formalmente por atas ou e-mails, seguindo a 

seguinte hierarquia: 

1. Gerente da Missão; 

2. Ponto Focal da Garantia de Missão e Garantia do Produto e Chefe do SEQ; 

3. Membros dos Grupos ou Pontos Focais. 

A Garantia de Missão atuará dentro da organização como mostrado na Figura 4. 

Na estrutura organizacional do INPE o SESEQ é um serviço da Coordenação Geral de Engenharia e 
Tecnologia Espaciais (CGETE), como pode ser visto no documento [DR-3]. 
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Figura 4 Organização da Garantia da Missão dentro da estrutura organizacional 

 

A Figura 4 mostra o relacionamento dos Grupos do SEQ: Garantia do produto (GP); Gerenciamento e 

configuração da documentação (GDC); Engenharia do produto (EP); Componentes elétricos, 

eletrônicos e eletromecânicos (EEE); Engenharia de radiação (ER); Engenharia e Garantia da 

Dependabilidade (EGD) e Garantia do produto software (GPSw) para dar o suporte necessário às 

atividades de Garantia de missão em todas as fases do ciclo de vida, dentro do escopo da Missão 

EQUARS. 

Cabe ressaltar que a na Figura 4 também pode-se verificar que a atuação da Garantia da Missão se 

estende a todos os segmentos da Missão EQUARS (segmento espacial, operações, aplicações e 

lançador) com o suporte do SESEQ do CGETE.  
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2.5 EXECUÇÃO DA GARANTIA DE MISSÃO  

Este Plano da GM será disponibilizado para todos os envolvidos, e os elementos responsáveis ou 

designados deverão tomar providências para assegurar que todas as tarefas previstas nele serão 

executadas ao longo do ciclo de vida em do projeto. 

 O Plano da GM identifica as atividades a serem realizadas, os elementos da organização 

responsáveis por executá-las, e os resultados previstos de serem alcançados.  

Os trabalhos realizados para dar suporte às revisões e auditorias precisam evidenciar que os passos 

do PGM foram realizados e em qual nível os passos e/ou objetivos foram atingidos. 

 

2.5.1 Distribuição 

A distribuição deste plano se dará de duas formas: a) pelo repositório de armazenamento de 

documentação da ETE (Sistema Windchill) para os usuários cadastrados; b) envio por e-mail para 

aqueles que não tiver acesso ao Sistema Windchill. 

 

2.5.2 Atividades Gerais da Garantia de Missão  

Neste item serão abordadas as atividades gerais da Garantia de Missão e no Capítulo 3 serão 

abordados os documentos específicos que serão gerados pelas disciplinas que suportam a Garantia 

de Missão. 

De modo geral, os principais serviços desempenhados pela GM podem ser elencados na Tabela 2, em 

conjunto com os respectivos grupos responsáveis por suas execuções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUARS Plano Preliminar da Garantia de Missão 

 
 

EQUARS-3000-PLN-002-A  23 de 29 

Tabela 2 Serviços do SEQ para a Garantia de Missão 

  

Fonte: Silva (2016) [RF-6]. 

2.5.3 Atividades Desempenhadas pelo SEQ nas fases do projeto 

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06]. 

 

2.5.4 Controle de Configuração 

Vide documento “Plano de Gerenciamento da Documentação” [DR-07]. 

 

2.5.5 Evidências 

As evidências de cumprimento dos requisitos de missão e requisitos associados, incluindo os de 

segurança, devem ser objetivas, de forma a manter documentada a rastreabilidade das informações. 

Para tal atividade a Garantia de Missão e safety utilizará os registros da qualidade e ferramenta 

Windchill para o gerenciamento dessas informações. 

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06].  
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2.6 AVALIAÇÃO DO PLANO DA GARANTIA DE MISSÃO 

2.6.1 Propósito 

Esta seção provê a periodicidade e critério de avaliação do plano. Onde avaliar o plano envolve 

examiná-lo por dois ângulos diferentes: 

a. Avaliar o conteúdo do plano (inicialmente e após a revisão); e 

b. Avaliar o uso e gerenciamento do plano. 

 

2.6.2 Metodologia 

A metodologia utilizada para avaliar o plano inclui a elaboração dos requisitos, o acompanhamento 

das atividades, revisão da documentação, observação da implantação do processo e registro das 

atividades.  

 

2.6.3 Controles do processo 

 

2.6.3.1 Exigências: Requisitos da Garantia do Produto para os Segmentos 

O documento menciona pontos específicos da garantia da qualidade, tais como: gerenciamento da 

qualidade; organização; planos da qualidade; treinamentos; auditorias internas; revisões; códigos de 

identificação de produtos; aquisição, supervisão da fabricação; revisões para testes, registros; 

rastreabilidade; gerenciamento; tratativas; expõe algumas interfaces com o INPE com relação às não-

conformidades e suas classificações; calibração e metrologia; manuseio, estocagem, identificação, 

embalagem; translado de produtos; verificação de desenvolvimento, interfaces, qualificação, 

manutenção, amostragens; aceitação do produto e EIDPs. 

 

2.6.3.2 Exigência de Certificação de Pessoal 

O SEQ tem que garantir o cumprimento com as exigências de treinamento das equipes para 

realizarão atividades que demandam certificações específicas. Para isso, sua equipe passa por 

certificações específicas, mantendo-se atualizada e pronta para executar as atividades demandadas 

pelo projeto.  

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06]. 

2.6.3.3 Ferramenta Utilizada pelo SEQ para Controle da Documentação 

De acordo com ETE (2012), o grupo do SEQ denominado GCD é responsável pelo controle de toda a 

documentação gerada pelas divisões da ETE. 
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O GCD mantém um software para gestão do ciclo de vida dos produtos (sistema Windchill) com a 

relação dos documentos gerados oficialmente pelas divisões da ETE. Nesse software, é possível 

identificar o status atual do documento. Todas essas tarefas são necessárias para evitar o uso de 

documentos inválidos e/ou obsoletos. 

O Windchill é um sistema que pode ser considerado uma solução baseada na plataforma web para 

gerenciar informações relacionadas ao ciclo de vida do produto. Pelo fato de ser uma solução via 

Web implica que o acesso à ferramenta pode ser feito remotamente. Dessa maneira, o sistema fica 

centralizado em um servidor que suporta o acesso via Internet de vários usuários. 

 

2.6.3.4 Auditorias 

Serão realizadas auditorias internas e externas de forma a verificar o cumprimento dos requisitos e 

documentos associados. Haverá também o registro da atividade através de documento específico. 

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06]. 

 

2.6.3.5 Inspeções e Acompanhamento de Atividades 

Serão realizados inspeções e acompanhamento na execução das atividades de forma a verificar o 

cumprimento dos requisitos e documentos associados. Haverá também o registro das atividades 

através de documentos específico. 

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06]. 

 

2.6.3.6 Registros das Atividades de Qualidade 

Haverá o registro das atividades através de documentos específico. 

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06]. 

 

2.6.3.7 Controle de Itens de Ação (IA) 

Haverá um processo específico de controle de IA que será implantado e executado durante todo ciclo 

de vida da missão [TBD-1].  

Vide documento “Product Assurance and Quality Assurance Preliminar Plan – EQUARS Mission” [DR-

06].  



EQUARS Plano Preliminar da Garantia de Missão 

 
 

EQUARS-3000-PLN-002-A  26 de 29 

2.6.4 Implementação da avaliação do Plano de Garantia de Missão 

Nos marcos do ciclo de vida do produto, este plano e a sua implementação serão avaliadas por meio 

das revisões de gerenciamento de projeto. Essa formalização visa assegurar que o projeto e 

atividades planejadas evoluam conjuntamente.  

Este plano precisará ser revisado sempre que: 

 o escopo da missão sofrer alterações; 

 o projeto tiver um avanço de fase; 

 as atividades do projeto sofrerem alteração no seu gerenciamento, planejamento e 

implantação; 

 a missão sofrer alteração nos procedimentos seguidos; 

 a missão sofrer alteração na organização da missão; 

 alteração dos segmentos ou suas interações; e 

 houver modificação no organograma, na organização das equipes e nos recursos já definidos 

anteriormente. 
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3 ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

3.1.1 Documentos da Garantia de Missão 

Na Tabela 3 estão elencados os documentos da Garantia de Missão até a fase SRR. 

Os documentos emitidos em revisões anteriores deverão ser atualizados a cada revisão. 

Tabela 3 Documentos da Garantia de Missão 

Organização da Informação da Garantia de Missão para a Missão EQUARS 

Documentos Segmento Código Disciplinas Entrega  

MDR     

Plano de Gerenciamento 

de Risco 
Todos EQUARS-1140-PLN-001 Gerenciamento de Risco MDR  

Política de Riscos Todos EQUARS-1140-POL-001 Gerenciamento de Risco MDR 

PRR     

Mission Assurance 

Preliminary 

Requirements 

Todos EQUARS-3000-TS-001 Todas 
PRR (versão 

preliminar) 

Product Assurance 

Requirements - Space 

Segment 

Segmento 

Espacial 
EQUARS-4910-TS-001 Todas 

PRR (versão 

preliminar) 

Plano da Garantia de 

Missão (Este documento) 
Todos EQUARS-3000-PLN-001 Todas 

PRR (versão 

preliminar) 

Quality Assurance 

Preliminary Plan – 

EQUARS Mission 

Todos EQUARS-3100-PLN-001 Todas 
PRR (versão 

preliminar) 

Plano de Gerenciamento 

de Documentação 
Todos EQUARS-1170-CMP-001 

Gerenciamento e Controle 

da Documentação 

PRR (versão 

preliminar) 

Requisitos de Segurança 

(Safety) da Missão 

EQUARS 

Todos EQUARS-3300-TS-001 Safety 
PRR (versão 

preliminar) 

Plano de Segurança 

(Safety) da Missão 

EQUARS 

Todos EQUARS-3300-PLN-001 Safety 
PRR (versão 

preliminar) 

Plano de 

Dependabilidade 

Segmento 

Espacial 
EQUARS-4920-PLN-001 Dependabilidade 

PRR (versão 

preliminar) 

LLU_ULLU_U
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EQUARS EEE Parts 

Preliminary Plan 

Segmento 

Espacial 
EQUARS-3500-PLN-001 EEE 

PRR (versão 

preliminar) 

EQUARS MPMP Parts 

Preliminary Plan  

Segmento 

Espacial 
EQUARS-4960-PLN-001 

Partes mecânicas, 

Materiais e Processos 

PRR (versão 

preliminar) 

Lista de Status de 

Qualificação - 

Instrumentos Científicos 

 ---  EQUARS-3000-QSL-001 Qualidade PRR 

SRR     

Requisitos de 

Dependabilidade 

Segmento 

Espacial 
TBD Dependabilidade 

SRR (versão 

preliminar) 

Plano da Garantia do 

Produto - Segmento 

Espacial 

Segmento 

Espacial 
TBD Todas  SRR 

Plano da Garantia do 

Produto de Software 

Segmento 

Espacial 
TBD 

Garantia do Produto de 

Software 
SRR 

Plano de Gerenciamento 

de Itens Críticos 
Todos TBD Garantia do Produto SRR 

Plano da Garantia do 

Produto - Segmento Solo 

e Aplicações 

Segmento 

Solo de 

Aplicações 

TBD 

Todas (exceto 

Gerenciamento e Controle 

da Documentação) 

SRR 

Plano de 

Dependabilidade  - 

Segmento Solo e 

Aplicações 

Segmento 

Espacial 
TBD Dependabilidade SRR 

Lista de Status da 

Infraestrutura do 

Segmento Solo e 

Aplicações 

Segmento 

Solo e 

Aplicações  

TBD   --- SRR 

TBD 
Segmento 

Lançador 
TBD   --- TBD 
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LISTA DE ITENS TO BE DEFINED 

ID DESCRIÇÃO STATUS 

TBD-1 Processo de controle de IA a ser executado durante todo ciclo de vida da 
missão 

Pendente 

   

   

   

LISTA DE ITENS TO BE CONFIRMED 

ID DESCRIÇÃO STATUS 

TBC-1   
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